



План-график мероприятий (дорожная карта) по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в MAOU «Лицей» на 2023 – 2025 годы.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего образования				
1.	Организация деятельности рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО в MAOU «Лицей»	Январь 2023	Администрация лицея	Утверждён состав рабочей группы для сопровождения введения обновленного ФГОС СОО.
2.	Организация работы ЛМО, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в MAOU «Лицей»	Январь 2023	Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленный ФГОС СОО в MAOU «Лицей»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательного учреждения
3.	Включение вопросов введения обновленного ФГОС СОО в повестку заседаний педагогических советов, административных совещаний, методических советов.	В течение всего периода	Администрация лицея	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне образовательного учреждения.
4.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО, анализ условий (материально-технических, финансовых, информационных и других) и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Февраль – Апрель 2023	Администрация лицея	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты. Обеспечена своевременная коррекция действий управленческой команды в рамках введения обновленного ФГОС СОО

5.	Организация мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов СОО с учетом выбора профиля обучения, в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности	Апрель 2023, далее ежегодно	Администрация лицез	Обеспечен учет образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) при разработке ООП СОО с учетом требований обновленного ФГОС СОО
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2023	Администрация лицез	Обеспечено учебно-методическое сопровождение реализации ФГОС СОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
7.	Формирование плана - графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация лицез	Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на уровне образовательного учреждения в соответствии с федеральным, региональными и муниципальными планами-графиками
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь - Март 2023	Администрация лицез	Разработан (скорректирован) и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО
9.	Разработка нормативно-правовых документов муниципального уровня, уровня образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2023-2025 годов (по мере необходимости)	Администрация лицез	Обеспечена нормативно-правовая база муниципального уровня. Уровня образовательного учреждения по введению обновленного ФГОС СОО
10.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, уровня образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО	Ежегодно в течение 2022-2025 годов	Администрация лицез	Актуализирован банк данных нормативно-правовых документов муниципального уровня, уровня образовательного учреждения, обеспечивающих переход на обновленный ФГОС СОО

11.	Разработка и утверждение на основе федеральной основной образовательной программы СОО основной образовательной программы СОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, иной учебно-методической документации в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	До 15.07. 2023	Администрация лица	ООП СОО приведена в соответствие требованиями ФГОС СОО, ФОП СОО, обеспечивая преемственность с ООП НОО и ООП ООО
12.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация лица	Создана необходимая нормативная база, обеспечивающая управленческий механизм введения обновленного ФГОС СОО
13.	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация лица	
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО	До 01.09. 2023	Администрация лица	
15.	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09. 2023	Администрация лица	
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
16.	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров в консультационной и методической поддержке городского методического совета по вопросам введения и реализации обновлённых ООП СОО	Январь – декабрь 2023	Администрация лица	Своевременная адресная помощь руководителями и педагогическими работниками полужена
17.	Корректировка плана по методической работе, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь 2023	Администрация лица	Включены изменения в план методической работы лица работы

18	Обеспечение участия руководящих и педагогических кадров образовательных учреждений в региональных научно- практических конференциях, марафонах, форумах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	В течение всего периода	Администрация лицея	Созданы условия для возможности включения в процесс профессионального общения руководителя, учителя
19.	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	В течение всего периода	Администрация лицея	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории городского округа «Город Лесной»
20.	Формирование плана ВСОКО (ВШК) в условиях введения обновленного ФГОС СОО	2023 - 2025 годы	Администрация лицея	Созданы условия, обеспечивающие постоянный мониторинг образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО
21.	Содействие организации системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Администрация лицея	Созданы условия для повышения качества образования
22.	Содействие организации использования учителями- предметниками Федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Администрация лицея	Обучающиеся имеют возможность решать задачи с различными формулировками заданий
23.	Методическое сопровождение учителей в период перехода на обновленный ФГОС СОО	Сентябрь 2023, далее постоянно	Администрация лицея Лицейские методические объединения	Обеспечена своевременная коррекция деятельности педагогов в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, оказана необходимая адресная помощь
IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
24.	Анализ кадрового обеспечения в условиях введения обновленного ФГОС СОО	Январь - апрель 2023	Администрация лицея	Выявлены дефициты готовности к введению обновленного ФГОС СОО в части кадрового обеспечения

26.	Участие в мониторинге готовности образовательных учреждений к введению обновленного ФГОС СОО (региональный уровень)	Январь - Февраль 2023	Администрация лица	Обеспечено участие в мониторинге готовности к введению обновленного ФГОС СОО
27.	Участие в мониторинге реализации образовательными учреждениями обновленного ФГОС СОО (региональный уровень)	Декабрь 2023	Администрация лица	Обеспечено участие в промежуточном контроле качества реализации обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
28.	Информирование общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО	Январь - декабрь 2023	Администрация лица	Обеспечено информирование общественности о ходе и значимости введения обновленного ФГОС СОО в Российской Федерации
29.	Информирование участников образовательных отношений о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация лица	Обеспечена доступность для всех участников образовательных отношений информации об условиях реализации обновленного ФГОС СОО в образовательных учреждениях, о возникающих при этом правах и возможностях обучающихся
30.	Размещение информации, материалов по введению и реализации обновленных ФГОС СОО на официальном сайте лица, странице лица в социальных сетях, информационном стенде в холле.	Февраль 2023, далее постоянно	Администрация лица	Обеспечено информирование родительской общественности о реализации обновленного ФГОС СОО, создание ситуации взаимопонимания и сотрудничества